


**BERKAS PENYUSUNAN**  
**RENCANA PEMBELAJARAN**  
**SEMESTER (RPS)**

TELKOM

	FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS
	Program Studi S1 Administrasi Bisnis

Matakuliah	:	MANAJEMEN PROYEK
Kode Mata Kuliah	:	KB13E3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2020/2021

TELKOM



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**  
**PROGRAM STUDI S1 Administrasi Bisnis**  
**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS – TELKOM UNIVERSITY**

MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
MANAJEMEN PROYEK	KB13E3	-	T= -	P= -	Gasal	2021-04-28 11:06:36
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Fauzan Aziz SMB., MBA.					
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pengelolaan manajemen proyek teknologi informasi dan mendefinisikan konsep terkait manajemen proyek serta siklus hidup proyek, serta termasuk tahapan-tahapan manajemen proyek dalam meningkatkan keberhasilan proyek teknologi informasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kelompok proses (process group) dan bidang pengetahuan manajemen proyek (knowledge area) untuk proyek teknologi informasi. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengelola dan mengimplementasikan proyek teknologi informasi serta meningkatkan keberhasilan suatu proyek.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	Area Bisnis Fungsional : Lulusan menunjukkan pemahaman dan penerapan fungsi bisnis dasar pada semua bidang fungsional dalam administrasi bisnis				
	PLO 3	Pemikiran analitis dan pemecahan masalah : Lulusan menunjukkan kemampuan untuk mengevaluasi, analisis, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan bisnis.				
	PLO 5	Teamwork : Lulusan menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama				
	PLO 6	Teknologi : Menerapkan teknologi dan informasi, menggunakannya untuk mendukung proses bisnis dan membuat keputusan				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 44	Mampu memahami pengelolaan manajemen proyek teknologi informasi				PLO 1
	CLO 45	Mampu mendefinisikan konsep terkait manajemen proyek serta siklus hidup proyek				PLO 1
	CLO 76	Mampu mendeskripsikan tahapan-tahapan manajemen proyek dalam meningkatkan keberhasilan proyek teknologi informasi				PLO 3
	CLO 25	Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan				PLO 5
	CLO 17	Mampu merancang, mengelola dan mengimplementasikan proyek teknologi informasi serta meningkatkan keberhasilan proyek				PLO 6

Tabel Penilaian	No	Nama Asessmenttools	CLO yang dinilai	Bentuk komponen	Total Bobot Per Bentuk Assement
	1	QUIZ 1	CLO 44	KUIS	5%
	2	QUIZ 2	CLO 45	KUIS	5%
	3	TUGAS INDIVIDU	CLO 44	TUGAS	15%
			CLO 45	TUGAS	
	4	TUGAS KELOMPOK	CLO 25	TUGAS	15%
	5	UTS	CLO 25	UJIAN TENGAH SEMESTER	30%
	6	UAS	CLO 17	UJIAN AKHIR SEMESTER	30%
	TOTAL			0%	100%
Pustaka	Utama				
	A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) 6th Edition				
	Pendukung				
	Project Management in Information Technology 8th edition				
Media Pembelajaran	Software				
	Microsoft Project				
	Hardware				
	Komputer				
Team Teaching	Yulia Nur Hasanah S.Si., MBA, Fauzan Aziz S.M.B., M.B.A., Herdiansyah Gustira Pramudia Suryono, St., Me. ST.,ME, Ir.Darman Darwis M.M., Sherly Artadita S.T.P.,M.B.A., M.S.M				
Matakuliah Syarat	OPERASI BISNIS				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 44 CLO Mampu memahami pengelolaan manajemen proyek teknologi informasi								
1-1	CLO 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 44] Mampu memahami pengelolaan manajemen proyek teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar manajemen proyek</li> </ul>	TUGAS INDIVIDU,UTS,QUIZ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manfaat manajemen proyek</li> <li>Definisi manajer proyek</li> <li>Segi tiga project constraint</li> <li>Skill yang dibutuhkan oleh manajer proyek</li> <li>Pendekatan yang digunakan dalam mengelola aktivitas sebuah proyek (metodologi manajemen proyek)</li> <li>Definisi proyek, manajemen proyek</li> <li>Tugas tanggung jawab sebagai manajer proyek</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 45 CLO Mampu mendefinisikan konsep terkait manajemen proyek serta siklus hidup proyek								
2-1	CLO 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 45] Mampu mendefinisikan konsep terkait manajemen proyek serta siklus hidup proyek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan siklus hidup proyek, organisasi proyek dan tim proyek</li> </ul>	QUIZ 1,TUGAS INDIVIDU,TUGAS KELOMPOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap-tahap proyek</li> <li>RFP (Request for Proposal)</li> <li>Organisasi proyek dan tim proyek</li> <li>Pokok isi Proposal Proyek</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 76 CLO Mampu mendeskripsikan tahapan-tahapan manajemen proyek dalam meningkatkan keberhasilan proyek teknologi informasi								
3-1	CLO 76	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 76] Mampu mendeskripsikan tahapan-tahapan manajemen proyek dalam meningkatkan keberhasilan proyek teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan integrasi kerangka kerja manajemen proyek</li> </ul>	TUGAS INDIVIDU,QUIZ 1,UTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan integrasi dari Project management knowledge area</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB-CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
4-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup (Scope) Manajemen Proyek</li> </ul>	TUGAS INDIVIDU,TUGAS KELOMPOK,QUIZ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scope verification</li> <li>Scope control</li> <li>Scope planning</li> <li>Scope definition</li> <li>Work Breakdown Structure (WBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blended Learning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
5-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan dan mengaplikasikan time management dalam manajemen proyek</li> </ul>	QUIZ 1,TUGAS INDIVIDU,UTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring jadwal proyek</li> <li>Pengontrolan perubahan jadwal proyek</li> <li>Menggunakan alat perencanaan (WBS, matrik tanggung jawab, Gantt Chart, Network Diagram)</li> <li>Integrasi WBS dengan struktur organisasi</li> <li>Penyusunan jadwal proyek</li> <li>Matrik tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blended Learning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
6-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam mengaplikasikan time management dalam manajemen proyek</li> </ul>	TUGAS INDIVIDU,UTS,QUIZ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis jalur kritis dengan Critical Path Method (CPM)</li> <li>Menghitung Project Evaluation and Review Technique (PERT)</li> <li>Membuat Network Diagram dengan teknik Activity on Node (AON) dan Activity on Arrow (AOA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blended Learning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
7-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan dan menghitung Cost Management dalam manajemen proyek</li> </ul>	QUIZ 1,UTS,TUGAS INDIVIDU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan anggaran proyek</li> <li>Pengawasan dan pengendalian biaya proyek dengan Earn Value Management (EMV)</li> <li>Perencanaan biaya proyek</li> <li>Menentukan kriteria finansial dalam memilih proyek dengan menggunakan PP, ROI, NPV, IRR, dan BEP</li> <li>Biaya estimasi proyek</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
8-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan mengenai quality management dalam manajemen proyek</li> </ul>	QUIZ 2,TUGAS INDIVIDU,UAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjaminan kualitas</li> <li>Perencanaan kualitas</li> <li>Pengawasan kualitas</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
9-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan mengenai human resource management dalam manajemen proyek</li> </ul>	TUGAS INDIVIDU, QUIZ 2, UAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan SDM</li> <li>Membentuk organisasi proyek</li> <li>Mengelola tim proyek</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing [2X50 Menit]</li> <li>Diskusi [1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu [2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
10-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan mengenai communication management dalam manajemen proyek</li> </ul>	QUIZ 2, TUGAS INDIVIDU, UAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan komunikasi proyek</li> <li>Distribusi informasi proyek</li> <li>Pelaporan kinerja proyek</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi [1X50 Menit]</li> <li>Lecturing [2X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu [2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
11-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan mengenai risk management dalam manajemen proyek</li> </ul>	UAS, QUIZ 2, TUGAS INDIVIDU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi resiko dan manajemen resiko dalam manajemen proyek</li> <li>Toleransi terhadap resiko</li> <li>Proses manajemen resiko</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi [1X50 Menit]</li> <li>Lecturing [2X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu [2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								



Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan mengenai procurement management dalam manajemen proyek</li> </ul>	UAS,TUGAS INDIVIDU,QUIZ 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitation planning</li> <li>Contract closure</li> <li>Source selection</li> <li>Contract administration</li> <li>Conduct solicitation</li> <li>Procurement planning</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 25 CLO Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan								
13-1	CLO 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 25] Mampu menjelaskan pengelolaan proyek berdasarkan kelompok proses maupun jenis area pengetahuan (knowledge area) serta komponen (masukan, alat dan teknik serta keluaran) dari setiap proses pengelolaan proyek, terutama untuk area-area berikut: integrasi, lingkup pekerjaan, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, pengadaan dan pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam menjelaskan mengenai stakeholder management dalam manajemen proyek</li> </ul>	QUIZ 2,TUGAS INDIVIDU,UAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi stakeholder</li> <li>Perencanaan stakeholder management</li> <li>Mengelola hubungan jangka panjang dengan stakeholder</li> <li>Pengawasan hubungan dengan stakeholder</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Individu[2X50 Menit]</li> </ul>
CLO 17 CLO Mampu merancang, mengelola dan mengimplementasikan proyek teknologi informasi serta meningkatkan keberhasilan proyek								
14-1	CLO 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>[CLO 17] Mampu merancang, mengelola dan mengimplementasikan proyek teknologi informasi serta meningkatkan keberhasilan proyek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan dalam merancang, mengelola dan mengimplementasikan proyek teknologi informasi serta meningkatkan keberhasilan proyek</li> </ul>	UAS,QUIZ 2,TUGAS KELOMPOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan integrasi dari project management knowledge area</li> </ul>	Blended Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecturing[2X50 Menit]</li> <li>Diskusi[1X50 Menit]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Quiz dan Tugas Kelompok[2X50 Menit]</li> </ul>